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tractor point of view. This thesis was made only for this project, so is not common in-
struction for quality assurance. In thesis I present quality assurance actions, which was 
used in this project. 
 
The thesis was made for my employer Lemminkainen Infra Ltd. I work in this construc-
tion site as a foreman and I got quality control and reporting it for my area of responsi-
bility. 
 
Final result of this thesis was construction site quality assurance, which starts at the be-
ginning of construction and last for the handover process. At the handover process sub-
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This project was made for military, so it is classified secret. Any plans, drawings, re-
ports or results will not show in this thesis. Quality assurance and quality files are 
shown as a general form. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään hanke 40083 maanrakennusurakan laadunvarmistusta 
urakoitsijan näkökulmasta työmaan aloittamisesta aina luovutusvaiheeseen saakka. 
Maanrakennustyömaita on monenlaisia, eikä aina pystytä käyttämään samaa laadun-
varmistusmallia. Laadunvarmistus on tehtävä työmaakohtaisesti, kun on tiedossa mitä 
työvaiheita työhön kuuluu. 
 
Opinnäytetyössä esitettävä laadunvarmistus on tehty kyseistä työmaata varten, eikä näin 
ollen toimi yksiselitteisesti kaikilla maanrakennustyömailla. 
 
Kyseinen työmaa on hyvin monimuotoinen maanrakennustyömaa, jossa rakennetaan 
teitä, hulevesilinjoja, hulevesien käsittelyjärjestelmiä, lentokoneiden seisontatasoja, len-
tokoneiden rullausteitä, alueiden uudelleen sähköistystä, sekä polttoaineen jakelualue.  
 
Hanke tehdään puolustusvoimille ja on salaiseksi luokiteltu, joten tämän enempää ei 
tässä opinnäytetyössä yksityiskohtia käydä läpi. Kaikki liitteet ovat salaisia, eikä niitä 
julkaista. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa laadunvarmistuksesta ja sen raportoimisesta työ-
maan ajan. Työssä käydään läpi eri laadunvarmistustoimenpiteitä, joilla pystytään esit-
tämään tilaajalle laatuvaatimusten täyttyminen työmaan läpi. 
 
Työskentelen kyseisessä kohteessa työnjohtajana maanrakennusurakoitsijan työnjohta-
jana, sekä laadusta vastaavana. Omana tavoitteenani on kerätä työmaan ajan laatudoku-
mentit ja toimittaa tilaajalle luovutusvaiheessa kaikki laatuun liittyvät dokumentit. 
Maanrakennusurakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy ja sieltä työtäni ohjaa työ-
päällikkö Teppo Leppäaho 
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2 LAATU 
 
 
Laatu on ymmärrettävissä usealla eri tavalla. Laadun määritelmiä on kirjallisuudessa 
esitetty runsaasti (kuva 1) sekä eri näkökulmista katsottuna että erilaisin painotuksin. 
Määrittelyissä korostuu kaksi asiaa: asiakkaan tarpeiden täyttyminen ja asetettuihin tai 
asiakkaan olettamiin vaatimuksiin vertaaminen. ( Kankainen & Junnonen 2001, 5). 
 
Laatu on määritelty: 
- hyödykkeen soveltuvuudeksi käyttöön käyttäjän kannalta – Juran 
- asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämiseksi – Deming 
- minimihävikiksi, jonka tuote aiheuttaa yhteisölle sen jälkeen kun se on toimitet-
tu käyttäjälle – Taguchi 
- yhdenmukaisuudeksi asetettuihin vaatimuksiin, taloudellisuudeksi, sopivuudeksi 
käyttötarkoitukseen ja asiakkaan tyytyväisyydeksi – Crosby 
- tuotteen tai palvelun markkinoinnin, insinööriosaamisen, tuotannon ja huollon 
kautta määrittyviksi piirteiksi, joiden avulla pystytään täyttämään asiakkaan tar-
peet – Feigenbaum 
- hyödykkeen ominaisuudeksi, joka tarkoittaa vastaavuutta asetettuihin vaatimuk-
siin, taloudellisuutta, sopivuutta käyttötarkoitukseen ja asiakkaan tyytyväisyyttä 
– Ashford 
- arvoksi, jonka asiakas tai kuluttaja tuotteesta tai palvelusta saa suhteessa hin-
taan, toimitusaikaan ja tuotteen tuottamisen kokonaisyhteiskunnallisiin vaiku-
tuksiin – Lillrank 
- tuotteen tai palvelun niiksi piirteiksi ja ominaisuuksiksi, joilla tuote tai palvelu 
täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet – ISO 8402 –standardi 
KUVA 1. Laadun määritelmiä. ( Kankainen & Junnonen 2001, 5). 
 
Määritelmien runsaus osoittaa laadun moniulotteisuuden. Vaikka laatu käsitteenä on 
Garvinin (1988) sanoin ”epätavallisen liukas käsite, helppo visualisoida ja kuitenkin 
ärsyttävän vaikea määritellä”, ei siinä pohjimmiltaan ole mitään epäselvää. Yksittäisen 
organisaation kannalta on oleellista, että kaikilla organisaation jäsenillä on yhtenevä 
mielikuva laadusta ja laadukkaasta tuotteesta ja toiminnasta. ( Kankainen & Junnonen 
2001, 5).  
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3 LAADUNVARMISTUS 
 
 
3.1 Laadunvarmistuksen tavoite 
 
Työmaan laadunvarmistuksen keskeinen tehtävä on varmistaa rakenteiden yhteneväi-
syys suunnitelma-asiakirjoihin nähden. Tavoitteena on myös varmistaa, että laatuvaati-
mukset ja informaatio kulkevat hankkeen eri osapuolten välillä moitteettomasti. Raken-
nushankkeen osapuoliksi luetaan niin rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija, aliurakoit-
sija kuin työntekijätkin. ( Kankainen & Junnonen 2001, 36). 
 
Laadunvarmistus sisältää kaikki suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, jotka ovat 
tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että tuote täyttää asetetut laatuvaatimuk-
set. Laadunvarmistukseen liittyy myös laaduntarkastus eli laadun mittaamista ja ver-
taamista asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin. ( Kankainen & Junnonen 2001, 36). 
 
Laadunvarmistus voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen laadunvarmistukseen. Sisäisellä 
laadunvarmistuksella annetaan varmuus laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta yri-
tyksen omalle johdolle. Ulkoisella laadunvarmistuksella annetaan varmuus em. toimin-
noista asiakkaille. ( Kankainen & Junnonen 2001, 36). 
 
Laadunvarmistaminen ei kuitenkaan voi nojata ainoastaan tarkastamisen varaan, vaan 
varmistaminen edellyttää myös laatuvaatimusten selvittämistä ja niiden kertomista työn-
tekijöille sekä osapuolten yhteistoiminnan kehittämistä. ( Kankainen & Junnonen 2001, 
36). 
 
3.2 Laatuvaatimukset 
 
Laatuvaatimukset löytyvät rakennusselostuksista, suunnitelmapiirustuksista ja työselos-
tuksista. Rakennusselostuksessa kuvataan laatutaso ja piirustuksissa rakenteiden mittoi-
hin, sijaintiin ja toleransseihin kuuluvat asiat. Työselostuksessa kuvataan suorituksen 
laatu. Vaatimukset voivat perustua yleisiin laatuvaatimuksiin tai ne voivat olla kohde-
kohtaisia vaatimuksia. Vaatimusten kohteina ovat: 
- rakenteiden tai rakenneosien sijainti ja mitat sekä niiden toleranssit 
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- käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ominaisuudet 
- työn lopputuloksen visuaalinen laatu (mallinmukaisuus) 
- liitokset ja yksityiskohdat sekä rakenteet. ( Kankainen & Junnonen 2001, 37). 
 
Suunnitelmissa rakennuttajan laatuvaatimukset esitetään usein viittauksina raken-
nusalan yleisiin laatuvaatimuksiin, normeihin tai ne on esitetty kohdekohtaisina vaa-
timuksina. ( Kankainen & Junnonen 2001, 37). 
 
Tässä tapauksessa vaatimukset on esitetty viittauksina asiakirjoihin, joita ovat: 
- työkohtainen työselitys 
- suunnitelmapiirustukset 
- InfraRYL 2010 Infra rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
- asfalttinormit 2011, PANK Ry / Päällystealan neuvottelukunta 
- maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL 77 – 2013 
- pohjarakennusohjeet, RIL 121 – 2004 
- talonrakennuksen maatöiden työselitys, RIL 132 – 2000 
- VTT Matalaan asennettujen putkijohtojen routasuojaus ja lämmöneristäminen, 
1982 
- lentoasemien seisontapaikkojen ja rullausteiden toteutus; ilmailumääräykset 
AGA M3-5 ja AGA M3-7 soveltuvin osin 
- kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet, Energiateollisuus Ry, 
L11/2003, päivitys 15.4.2010 
- rakennusmääräyskokoelma 
- SFS standardit 3350 (Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan 
nesteen käsittelypaikat) ja 3352+AC (Palavien nesteiden jakeluasema) 
- rakennuttajan rakennusaikana antamat ohjeet ja määräykset 
- materiaalitoimittajien ohjeet asennuksesta ja käsittelystä. (Ramboll 2014, 7). 
 
Työselostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL:n 
ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. (Ramboll 2014, 8). 
 
Laatuvaatimusten ymmärtäminen ja niiden yksiselitteisyys on laadun tekemisen tärkein 
edellytys. Periaate on selvä, ei voi tehdä oikein, jos ei tiedetä, mitä vaaditaan. Laatuvaa-
9 
 
 
timukset on selvitettävä ja periytettävä työntekijöille. ( Kankainen & Junnonen 2001, 
37). 
 
Jotta rakennustyön laatu täyttäisi sopimuksessa esitetyt vaatimukset, tilaajan on huoleh-
dittava, että urakoitsijalla on laaduntuottoedellytykset olemassa. Laaduntuoton edelly-
tyksiin kuuluu, että 
- rakennuttaja täyttää oman myötävaikutusvelvollisuutensa 
- urakoitsija saa suunnitelmat yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaises-
ti 
- työmaalle toimitetut suunnitelmat ovat tarkistetut ja eri suunnitelmien yhteenso-
pivuus on varmistettu 
- tilaajan hankinnat tapahtuvat sovittuna aikana. ( Kankainen & Junnonen 2001, 
36). 
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4 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET 
 
 
4.1 Yleistä 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet jakaantuvat koko työmaata koskeviin laadun-
varmistustoimenpiteisiin sekä yksittäistä tehtävää koskeviin laadunvarmistustoimenpi-
teisiin. ( Kankainen & Junnonen 2001, 47). 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) edellyttävät urakoitsijan vaadittaessa 
esittämään kirjallisesti laadunvarmistuksensa, mikä yleensä esitetään laatusuunnitelman 
osana. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät lisäksi urakoitsijan laadun-
valvontaa. Laadunvalvonnan keinot ovat erilaisia mittauksia, tarkastuksia ja katselmuk-
sia. Laadunvalvontaan liittyy myös laatutodistusten tarkastus ja arkistointi. ( Kankainen 
& Junnonen 2001, 47). 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 (YSE 1998) antavat laadunvalvonnan osal-
ta seuraavia määräyksiä: 
- Urakoitsijan on tehtävä itselle luovutus ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovu-
tusta. 
- Havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpi-
teistä on kerrottava tilaajalle. 
- Rakennustavarat ja rakennusosat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epäkelvot 
tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välittömästi työmaalta. 
- Järjestelmien ja laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttökokein. 
- Sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija ja ylimääräisten 
kokeiden kustannusvastuu on rakennuttajalla, jos urakoitsijan työ vastaa vaati-
muksia. ( Kankainen & Junnonen 2001, 47). 
 
4.2 Työmaan laadunvarmistus 
 
Ennen työn aloitusta tilaajalle osoitetaan kirjallisesti, kuinka työn laatu varmistetaan. 
Tilaajalle toimitetaan työmaan laatusuunnitelma sekä työvaihekohtaiset laatusuunnitel-
mat. Töitä ei käynnistetä ennen kuin tilaaja on hyväksynyt edellä mainitut suunnitelmat. 
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4.2.1 Työmaan laatusuunnitelma 
 
Laatusuunnitelman tavoitteena on esittää urakan materiaali- ja resurssitiedot, sekä ura-
kan toteuttamisesta vastaavat henkilöt vastuualueineen. Lisäksi laatusuunnitelmassa 
esitetään toiminnan ja tuotteiden laadunvarmistuksen periaatteet, sekä tietojen keruu ja 
raportointi tilaajalle. (Lemminkäinen Infra Oy 2014b, 3). 
 
Työmaan laatusuunnitelmassa käydään läpi seuraavat asiat: 
- yrityksen laatujärjestelmä 
- laatusuunnitelman tarkoitus ja tavoite 
- rakennuskohde 
- urakoitsijan organisaatio (päävastuut) 
- riskikartoitus (työmaan riskit, työnaikaiset liikennejärjestelyt, kaluston turvalli-
suus- ja ympäristöominaisuudet, ympäristönsuojelu ja viikkotarkastukset) 
- tuotannon suunnittelu 
- aliurakoitsijat (aliurakoitsijoiden valinta, vastuut työstä, vastuuhenkilöt) 
- työntekijöiden perehdyttäminen 
- koneiden käyttöönottotarkastukset 
- materiaalihankinnat (tuotteiden laadunvalvonta) 
- tiedonkulun varmistaminen 
- laadunvarmistus 
- menettelyt poikkeamatapauksissa 
- urakan luovutus. (Lemminkäinen Infra Oy 2014b, 8). 
 
4.2.2 Laadunvarmistussuunnitelma 
 
Laatusuunnitelmaan liittyvässä laadunvarmistussuunnitelmassa osoitetaan kuinka laatu-
vaatimus todetaan, kuka vastaa varmistustoimenpiteistä, ja kuinka tiedot dokumentoi-
daan. (Lemminkäinen Infra Oy 2014a, 3). 
 
Laadunvarmistussuunnitelman tarkoituksena on torjua ennalta virheet ja puutteet suun-
nitelmissa, toteutuksessa ja työn tuloksessa sekä varmistaa, että tehtävät valmistuvat 
kerralla ja lopputuote täyttää sopimuksen vaatimukset. (Lemminkäinen Infra Oy 2014a, 
3). 
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4.2.3 Riskianalyysi 
 
Riskianalyysi tehdään Lemminkäinen Infra Oy:n käyttämään valmiiseen pohjaan. Ris-
kianalyysissa tunnistetaan mahdolliset riskit, niiden toteutumis todennäköisyys, vaka-
vuusaste, toimenpiteet riskin toteutumisen estämiseksi, sekä käydään läpi toimenpiteet 
riskin konkretisoituessa. (Lemminkäinen Infra Oy 2014a, 6). 
 
4.3 Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 
 
Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat laaditaan päätyövaiheista, jotka tässä tapauksessa 
ovat: 
- maanleikkaus 
- putkilinjat 
- alkutäyttö 
- lopputäyttö 
- eristäminen 
- suodatinkerros 
- jakava kerros 
- kantava kerros 
- pilaantuneiden maiden poistaminen 
- kaivantosuunnitelma kaivantotukien käytöstä. (Lemminkäinen Infra Oy 2014a, 
9). 
 
Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat perustuvat työselostukseen sekä InfraRYL 2010 
ohjeisiin. 
 
Työvaihekohtaisessa laatusuunnitelmassa esitetään seuraavat asiat 
- työvaiheeseen tarvittavat resurssit (henkilöt ja koneet) 
- työvaiheeseen tarvittavat materiaalit 
- edeltävä vaihe (valmius, tarkastus ja hyväksyminen) 
- työn suoritus (työturvallisuus, ympäristö, laatuvaatimukset ja laadunvarmistus). 
(Lemminkäinen Infra Oy 2014a, 10). 
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Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat käydään läpi aliurakoitsijoiden tai omien työnteki-
jöiden kanssa, jotta he tietävät, mitä heiltä vaaditaan työn suorittamiseksi laadukkaasti 
ja turvallisesti. Sopimusvaiheessa aliurakoitsijat sitoutetaan noudattamaan näitä laatu-
suunnitelmia. (Lemminkäinen Infra Oy 2014a, 15). 
 
4.4 Mittaukset 
 
4.4.1 Kantavuus – ja tiiviysmittaukset (Loadman ja levykuormituskoe) 
 
Kantavuusmittauksia tehdään muualla Loadman pudotuspainolaitteella, mutta lentolii-
kennealueilla levykuormituskokein. Suunnitelmissa on esitetty mittaustiheydet ja vaa-
timukset joihin mittauksissa on päästävä. 
 
Loadmanilla voidaan määrittää mitattavan rakenteen kantavuus E- moduulina ja tiivis-
tettävän kerroksen tiiviysaste. Tiiviysaste voidaan määrittää sitomattomilla rakenneker-
roksilla. Menetelmä soveltuu sekä sitomattomien että ohuiden sidottujen rakenteiden ja 
rakennekerrosten kantavuusmittaukseen. Mittauksen vaikutussyvyys on n.20-50cm. 
Siihen vaikuttaa kuormituslevyn halkaisija: mitä suurempi mittauslevyn halkaisija on 
sitä suurempi laitteen ”tehollinen” mittaussyvyys. (Boussinesqin teoria). (Päällystealan 
neuvottelukunta, 2014). 
 
Loadman kokeita tehdään suodatin kerroksesta 1/500m2 kohden. Loadman kokeita teh-
dään myös perustuslaattojen alustäytöistä, ja putkilinjojen arinoista. Muualla käytetään 
levykuormituskoetta. (Ramboll 2014, 22). 
 
Levykuormituskokeessa asetetaan pyöreä ja jäykkä levy tiivistetylle maan pinnalle. 
Vastapainona voidaan käyttää esim. kaivinkonetta tai kuorma-autoa. Levyä kuormite-
taan portaittain kasvavalla voimalla. Levyn painumaa seurataan mittakelloista. Voima ja 
sitä vastaava painuma dokumentoidaan. Voima poistetaan ja koe toistetaan, jolloin saa-
daan toistokuormituksen aikaansaama painuma. Toiston jälkeen mittaustuloksista voi-
daan piirtää kuormitus-muodonmuutos – kuvaaja. Kantavuus E1 ja toistokuormituksen 
jäykkyys E2 lasketaan maksimikuorman (yleensä 60 kN) aikaansaaman kuormituslevyn 
keskimääräisen pohjapaineen, siirtymän ja kuormituslevyn säteen avulla. (Rakennusko-
ne 2014). 
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Levykuormituskokeita tehdään jakavan kerroksen päältä vähintään 1/1000m2 kohden ja 
kantavan kerroksen päältä vähintään 1/500m2 kohden. 
 
4.4.2 Seulonnat 
 
Kaikista työmaalle tuotavista kiviaineksista on saatava rakeisuusmääritykset niiden toi-
mittajalta. Työmaalla tuoduista kiviaineksista otetaan varmistusseulontoja vähintään 6 
kappaletta kustakin materiaalista, jotta pystyttään toteamaan toimittajan rakeisuusmääri-
tykset oikeiksi. Näistä seulonnoista vastaa ulkopuolinen laadunvalvoja. (Ramboll 2014, 
20). 
 
4.4.3 Tarkemittaukset 
 
Tarkemittaukset tehdään täkymetrimittauksena. Mittauksessa mitataan valmis rakenne 
ja samalla todetaan, että se täyttää laatuvaatimukset. Mittamiehellä on ns. pintamalli 
kaikista rakenteista, joten hän voi heti mitatessa todeta niiden oikeellisuuden.  Mittauk-
sessa todetaan rakennetun osan korkeusasema, sekä sijainti (x, y, z- koordinaatit). Kaik-
ki peittyvät rakenteet mitataan ennen niiden peittämistä. Mittaukset tehdään seuraavista 
rakenneosista: 
- maanleikkaus 
- suodatinkerros 
- jakava kerros 
- kantava kerros 
- abk 
- ab 
- putkilinjat  
- kaivot  
- eristykset 
- routakiilat 
- sähkösuojaputket  
- kaapelikaivot. 
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Kaikista mitatuista rakenteista piirretään tarkepiirustukset, joista näkyy suunniteltu ra-
kenne, sekä toteutunut rakenne. Näin pystytään osoittamaan tilaajalle työn laatuvaati-
musten täyttyminen.  
 
4.5 Tarkastusasiakirjat 
 
Tarkastusasiakirjan tulee hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen sisältää ne asiat, 
joiden perusteella voidaan varmistua siitä, että rakennustyö on tehty säännösten, määrä-
ysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkastusasiakirja voi yksinkertaisimmillaan 
olla asianmukaiset tarkastusmerkinnät sisältävä työmaapäiväkirja, työmaan tarkistuslista 
tai tähän tarkoitukseen kehitetty lomakkeisto. ( Kankainen & Junnonen 2001, 40–41). 
 
Tässä hankkeessa tarkastusasiakirjan pohja on tilaajalta. Tarkastusasiakirjaan merkitään 
tehdyt tarkastukset, jonka valvoja tarkastaa ja kuittaa sen kohdan suoritetuksi. 
 
4.5.1 Hulevesilinjojen tiiviyskokeet 
 
Tiiviyskoe tehdään kaivoväleittäin tai sovittaessa sitä lyhyempinä osina. Ennen koetta 
viemärin tulee olla puhdas. Koestettava viemäriosuus suljetaan sulkutulpilla. Koestetta-
van johto-osan ilmanpaine nostetaan 11 kPa:n ylipaineeseen. Paineen annetaan laskea 
kokeen aloituspaineeseen 10 kPa ja edelleen lopetuspaineeseen 7 kPa:han. Paineen ale-
nemiseen 10 kPa:sta 7 kPa:han kulunut aika mitataan sekunteina. (InfraRYL 2010). 
 
Vaadittu aika sekunteina on vähintään sama kuin putken nimellismitta DN (halkaisija) 
millimetreinä (InfraRYL 2010). Tiiviyskokeista tehdään pöytäkirja ja se toimitetaan 
tilaajalle. 
 
4.5.2 Hulevesilinjojen videokuvaukset 
 
Kaikki hulevesilinjat kuvataan robottikameralla. Kuvauksista näkyy, että kallistukset 
ovat oikein, sekä liitokset ovat kunnolla tehty. Jokaisesta kaivovälistä on oma videonsa 
ja raportti. Raportista selviää kaivovälin pituus, putken koko, kallistus ja linjan kunto. 
(Ramboll 2014, 22). 
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4.6 Poikkeamaraportit 
 
Poikkeamaraportissa käydään läpi, jos jossain rakenteessa on poikkeamaa laatuvaati-
muksiin nähden. Siinä selvitetään rakenneosa, jossa poikkeama on, poikkeaman syy ja 
sen mahdolliset vaikutukset rakenteeseen. Poikkeamaraportit toimitetaan viipymättä 
tilaajalle. Raportit käydään heidän kanssaan läpi ja mietitään toimenpiteet, sekä tarvitta-
essa laaditaan korjaussuunnitelma. (Lemminkäinen Infra Oy 2014a, 19). 
 
4.7 Tiedon kulku tilaajan kanssa 
 
Erittäin tärkeässä osassa työmaan laadunvarmistuksessa on tiedonkulku tilaajan kanssa. 
Tässä kohteessa ei ole käytössä sähköistä projektipankkia. Kaikki laadunvarmistuksen 
toimenpiteiden raportointi toimitetaan viipymättä tilaajalle muistitikulla, tai tiedostot 
suojataan, jolloin voi käyttää sähköpostia. Asiat käydään läpi myös kerran viikossa jär-
jestettävässä urakoitsijapalaverissa. 
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5 LUOVUTUSVAIHE 
 
 
Urakoitsijan luovutusvaiheen menettelyt sisältävät useita erilaisia laadunvarmistukseen 
liittyviä osasuorituksia. 
- luovutusvalmiuden toteaminen eli itselleluovutus 
- toimintakokeet ja säädöt 
- käytön opastus 
- käyttö- ja huolto-ohjeet 
- luovutusaineiston kokoaminen. ( Kankainen & Junnonen 2001, 57–58). 
 
Tässä käydään läpi ainoastaan maanrakennusurakkaan liittyvät luovutusvaiheen menet-
telyt. Eri urakoitsijat hoitavat omalta osaltaan kyseiset tehtävät. 
 
5.1 Itselleluovutus 
 
Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta ja siinä varmistetaan, että työ on 
luovutettavissa tilaajalle virheettömänä. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 
edellyttävät, että urakoitsija tarkistaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvat työt (11.1 
§) ja koko rakennuksen laadun (71.3 §), sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet 
ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. ( Kankainen & Junnonen 2001, 58). Tässä tapa-
uksessa ei ole kyse rakennuksesta, mutta samat ehdot pätevät. 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 eivät velvoita urakoitsijaa dokumentoimaan 
itselleluovutuksessa havaittuja virheitä tai puutteita elleivät ne ole vakavia (11.2 §). ( 
Kankainen & Junnonen 2001, 58). 
 
Tarkastuksessa käytetään Lemminkäinen Infra Oy:n valmiita tarkastuslistoja. Tarkas-
tuksen tekee työnjohto ja se tehdään työkohteittain. 
 
 
 
 
18 
 
 
5.2 Toimintakokeet ja säädöt 
 
Toimintakokeet tehdään, jotta voidaan varmistua siitä, että laitteet on asennettu oikein. 
 
Maanrakennusurakassa toimintakokeet ja säädöt rajoittuvat erotinjärjestelmien toimin-
takokeisiin ja säätöihin. Erotinjärjestelmiin kuuluvat hiekanerottimet, öljynerottimet, 
virtauksensäätökaivot, näytteenottokaivot, sekä moottoriventtiilikaivot. Toimintakokeis-
sa testataan erotinjärjestelmien toiminta. 
- hälytykset (yhdessä sähköurakoitsijan kanssa) 
- tiedonsiirto (yhdessä sähköurakoitsijan kanssa) 
- sulkujen toiminta 
- moottorisulkujen toiminta. (yhdessä sähköurakoitsijan kanssa) 
 
Toimintakokeista laaditaan pöytäkirja ja se toimitetaan tilaajalle. 
 
5.3 Käytön opastus 
 
Käytön opastus järjestetään alueiden ja järjestelmien loppukäyttäjille. Opastuksessa on 
mukana urakoitsijan edustaja, tilaaja, laitteiden toimittajat sekä loppukäyttäjä. Opastus 
pidetään maastossa laitteiden luona. 
 
Opastuksessa käydään läpi asennetut laitteet sekä niiden toiminta. Varmistutaan, että 
loppukäyttäjät osaavat käyttää laitteita ja ymmärtävät niiden toiminnan. ( Kankainen & 
Junnonen 2001, 59). Maanrakennusurakassa käytön opastus annetaan erotinjärjestelmi-
en toimintaan liittyen. 
 
5.4 Käyttö- ja huolto-ohjeet 
 
Loppukäyttäjälle laaditaan käyttö- ja huolto-ohjeet. Siihen kootaan hoidon, huollon ja 
kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. ( Kankainen & Junnonen 2001, 
63). Maanrakennusurakassa käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan erotinjärjestelmien toi-
mintaan liittyen. 
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5.5 Luovutuskansio 
 
Luovutuskansioon kootaan kaikki urakan aikana tehdyt laadunvarmistuksen toimenpi-
teet. Luovutuskansion rakenne syntyi urakan aikana tehdyistä laadunvarmistuksen toi-
menpiteistä. Tämän kohteen luovutuskansion rakenne maanrakennusurakan osalta on 
seuraava: 
 
Yleinen osa: 
- työmaan laatusuunnitelma 
- työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 
- riskianalyysi. 
Mittaukset: 
- tiiviys- ja kantavuusmittaukset 
- tarkemittaukset. 
Tarkastusasiakirjat: 
- hulevesilinjojen tiiviyskokeet 
- hulevesilinjojen videokuvaukset 
- poikkeamaraportit 
- katselmukset ja pöytäkirjat. 
Tuote- ja ainestodistukset: 
- materiaalitodistukset 
- seulonnat. 
Luovutus: 
- itselleluovutus 
- käyttö – ja huolto-ohjeet. 
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6 POHDINTA 
 
 
Maanrakennusurakan onnistunut laadunvarmistus perustuu kaikkien osapuolten yhteis-
työhön. Kaikkien osapuolien tulee olla tietoisia omasta roolistaan. Yhtenä tärkeimpänä 
asiana on, että työntekijät tietävät ja ymmärtävät eri työvaiheiden laatuvaatimukset, sekä 
miten työ on tehtävä, jotta vaatimukset täyttyvät. Työntekijöiden perehdyttäminen eri 
työvaiheisiin kannattaa tehdä erityisellä huolellisuudella. Tässä kohteessa onneksi olivat 
ammattitaitoiset aliurakoitsijat ja heillä oli alusta asti halu tehdä hyvää työtä. Tämä hel-
pottaa huomattavasti laadunvarmistusta, kun voi luottaa tekijöihin. Aliurakoitsijat kan-
nattaa ehdottomasti sopimusvaiheessa velvoittaa noudattamaan määritettyjä laatuvaati-
muksia. 
 
Laadunvarmistustoimenpiteiden on tapahduttava oikea aikaisesti työn edetessä, varsin-
kin piiloon jääviltä osilta. Laadunvarmistus on suunniteltava ja aikataulutettava hyvin, 
työvaiheiden erityispiirteet huomioon ottaen. Aikataulutuksella ja suunnittelulla pystyt-
tiin vaikuttamaan siihen, että piiloon jääviä rakenteita ei jäänyt mittaamatta tai muuten 
varmentamatta ja mittamies oli paikalla oikeaan aikaan. Näin toimimalla saimme myös 
hyvin reaaliaikaista tietoa, joten pystyimme huoletta jatkamaan seuraavaan työvaihee-
seen. 
 
Tilaajaa on raportoitava sovitun käytännön mukaisesti heti, kun toimenpiteet on saatu 
tehtyä. Tilaajan on huolehdittava myötävaikutusvelvollisuudestaan ja siitä kannattaa 
pitää kiinni, että näin myös tapahtuu. 
 
Poikkeamaraporttejakin jouduttiin tekemään kaksi kappaletta, liittyen kantavuusmitta-
uksista saatuihin tuloksiin. Nämä asiat saatiin hoidettua, kun tilaajaa informoitiin heti ja 
mietittiin yhdessä toimenpiteet. Valitettavasti en pysty avaamaan asiaa tässä tämän 
enempää. Oppina kannattaa kuitenkin ottaa, että poikkeamaraportit kannattaa oikeasti 
tehdä, jos on aihetta, eikä ainakaan lähteä piilottelemaan mitään. Pelin täytyy olla reilua 
molempiin suuntiin. 
 
Tässä kohteessa laadunvarmistus ja siitä raportointi onnistuivat hyvin. Mielestäni tär-
keimpinä asioina tähän vaikuttivat: 
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- hyvät aliurakoitsijat 
- kaikilla halu tehdä hyvää työtä ja hyvä yhteistyö 
- yhteydenpito tilaajan ja muiden toimijoiden kanssa 
- laadunvarmistuksen aikataulutus ja suunnittelu 
- Lemminkäinen Infra Oy:n hyvä toimintajärjestelmä. 
 
Luovutusvaiheessa kansio oli jo oikeastaan valmis töiden valmistuessa, koska kaikki 
laadunvarmistustoimenpiteet oli tehty ajallaan oikeista asioista. Luovutusvaiheessa ei 
jäänyt enää muuta, kuin materiaalien kokoaminen kansioihin. Mainittakoon vielä, että 
materiaalia kertyi noin 400 sivua, eli aikamoinen määrä. 
 
Aina on kuitenkin kehitettävää ja opittavaa. Tulevaisuudessa vastaavanlaisella työmaal-
la on yleisaikatauluun varattava enemmän aikaa tai resursseja laadunvarmistustoimenpi-
teille. Laadunvarmistustoimenpiteisiin uppoaa paljon rahaa, joten tämä on otettava tar-
kemmin huomioon laskentavaiheessa. 
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